
1

盐池县御景园、佳兴苑小区周边
破损基础设施维修改造工程

绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案

（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，

根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通

知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对

实施的“盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改

造工程”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（预）指标〔2021〕457 号下达盐池县御景园、

佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程资金 260 万元，为

政府新增一般债券资金。用于 2021 年盐池县御景园、佳兴苑

小区周边破损基础设施维修改造工程支出。

根据盐审服管发〔2021〕399 号该项目批复建设内容：

(一)振兴路建设内容为(总长 74 米):

拆除现状面包砖,新增混凝土透水砖面积 2125m，新增 3*6

米停车位四周混凝土有色透水砖面积55㎡，新增盲道砖 25 ㎡。

拆除现状道路东侧道牙，更换花岗岩道牙 63 米。跟换现状商

铺麻面大理石台阶面砖，300*600 面砖共计 164 块，150*600
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面砖 164 块。井盖美化 3 个。

(二)振远街建设内容为(总长 550 米):

拆除现状面包砖,新增混凝土透水砖面积8410㎡,新增 3*

6米停车位四周混凝土有色透水砖面积540㎡，新增盲道砖156

㎡。拆除原有硬化，新建混凝土硬化共计 440㎡。小区入口处

砖更换共计 50 块。拆除现状小区入口道路两侧道牙，更换花

岩道牙 158 米。跟换现状商铺大理石台阶面砖，300*600 大理

面砖共计 380 块，150*600 大理石面砖共计 380 块，600*600

大理石面砖共计 40 块;300*600 麻面大理石面砖共计 680 块，

150*600 麻面大理石面砖共计 680 块。监控柱子更换 4 个。井

盖美化 35 个。

(三) 平安大道建设内容为(总长 270 米):

拆除现状面包砖,新增混凝土透水砖面积 3640 ㎡,新增

3*6 米停车位四周混凝土有色透水砖面积 340 ㎡,新增盲道砖

77 ㎡。拆除原有硬化，新建混凝土硬化共计 150 ㎡。小区入

口处砖更换 20 块。拆除现状小区入口道路两侧道牙,更换花岗

岩道牙 290 米。更换现状商铺大理石台阶面砖，600*600 大理

石面砖共计 216 块;150*600 大理石面砖共计 216 块。新建台

阶 3.84 ㎡。监控柱子更换 1 个。井盖美化 5 个。更换雨水篦

子 25 套。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析
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1、项目资金到位情况分析

盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工

程计划地方政府新增一般债券资金 260 万元，实际到位资金

260 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工

程预算资金已按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到

位。2022 年实际总支出为 233.52351 万元，结余 26.47649 万

元，资金执行率 89.82%。

3、项目资金管理情况。

盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工

程资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐

池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，

严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审

批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的

合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成基础设施维修改造长度 894 米。

（2）质量指标：工程质量验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：完工及时率 100%。

（4）成本指标：将成本控制在批复概算投资 399.11 万元。
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2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：城市公共基础设施的投入为社会经营活

动提供条件，能够增加产业的产出量，从而促进整个社会的生

产总值的增加；城市公共基础设施水平相应提高,也为城市经

济增长、社会发展和环境改善作出了重要贡献。

（2）社会效益：公共基础设施维修不仅反映着一个城市

面貌，同时还反映着一个城市科学、技术、经济、文化和政治

上发达程度。项目的建设，将改善城市基础设施，极大的方便

市民生活。随着人们提高生活水平及环境质量的要求，城市公

共卫生设施己经成为城市规划、建设和管理中的一项重要工作。

（3）生态效益：通过维修改造，将损坏的室外铺装及时

修补，方便出行，改善道路及周边脏乱差，改善城市空气质量。

相信居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明

和生态文明建设水平将会自然提升。

（4）可持续影响：市政基础设施是城市赖以生存和发展

的基本条件需要不断完善。城市要生存和发展，还必须具有便

利的交通条件。而建设后要想使市政基础设施保持正常发挥作

用，市政基础设施维修养护就显得非常重要。良好的市政基础

设施，既使城市居民在生活上得到实惠而且直接感受，也使城

市经济的持续发展获得推动力，其影响是潜在而深远的，因而，

对城市发展具有长远的现实意义。

3、满意度指标完成情况分析
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我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了走访调

查，受益群体对项目实施满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度地方政府一般债券资金安排实施安排盐池县御

景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程全部完成建

设，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，

自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效

自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和

经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效

评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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