
附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）

项目名称 盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点

主管部门 11642126010155866X 实施单位 盐池县住房和城乡建设局

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 120.423 120.423 120.328 10 99.92% 10

其中：当年财政拨款 120.423 120.423 120.328 — —

上年结转资金 — —

         其他资金 — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

年初设定目标：完成盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设 。新建隔

离单元12座，共149间隔离板房，总建筑面积2734.02平方米。通过项目的

建设提前准备充足的隔离场所，确保实现“应隔尽隔”目标，更有效控制新

冠肺炎传染病的传播，保障人民群众的生命安全，稳定社会秩序。

年度总体目标完成情况综述：完成盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离

医学观察点建设。新建隔离单元12座，共149间隔离板房，总建

筑面积2734.02平方米。通过项目的建设提前准备充足的隔离场

所，确保实现“应隔尽隔”目标，更有效控制新冠肺炎传染病的

传播，保障人民群众的生命安全，稳定社会秩序。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标

年度指标值

（A）

全年实际值

（B）
分值 得分 得分计算方法

偏差原因分析

及改进措施

产

出

指

标

（40分）

数量指标

（10分）

新建隔离单元 12座 12座 3 3

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或
A/B×该指标分值记

分。

隔离板房 149间 149间 3 3

总建筑面积 2734.02平方米
2734.02平方

米
4 4

质量指标

（10分）

项目建设质量验收合

格率率
100% 100% 10 10

1.若为定性指标，

则根据“三档”原

则分别按照指标值

的100-80%（含）

、80-50%（含）、

50-0%来记分。

2.若为定量指标，

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或

A/B×该指标分值记

分。

时效指标

（10分）
工程竣工时间 2022年11月 2022年11月 10 10

成本指标

（10分）
财政投入资金额 120.423万元 120.423万元 10 10

效

益

指

标

（30分）

社会效益

指标

（15分）

保障人民群众的生命

安全，稳定社会秩序
有利于 有利于 15 15

1.若为定性指标，

则根据“三档”原

则分别按照指标值

的100-80%（含）

、80-50%（含）、

50-0%来记分。

2.若为定量指标，

完成值达到指标

值，记满分；未达

到指标值，按B/A或

A/B×该指标分值记

分。"

可持续

影响指标

（15分）

防控疫情传播 长期 长期 15 15

满意度指

标

（20分）

服务对象

满意度

指标

（20分）

受益群众满意度 100% 95% 20 18
同效益指标得分计

算方式。

总 　　　 分 100 98

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的

100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标

（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。


