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盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目
绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方

案（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责

任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自

评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相

关人员对实施的“盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中

转站项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（预）〔2022〕263 号下达盐池县城区新建公共

卫生间及改造垃圾中转站项目资金 360 万元，为地方政府一

般债券资金。

主要绩效目标：新建 1 座垃圾转运站、新建 1 座公共卫

生间、改造现有垃圾转运站 7 座。改善人民群众生产生活环

境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目下

达资金 360 万元，实际到位资金 360 万元，资金到位率 100%。
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2、项目资金执行情况

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目资

金，2022 年实际总支出为 105.2121 万元，结余资金 254.7879

万元，资金执行率 29.23%。

3、资金管理情况

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目资

金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》

及项目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规

范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计

核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到

专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新建垃圾转运站 1 座；新建公共卫生

间 1 座；改造现有垃圾转运站7 座。

（2）质量指标：该项目正在建设中，尚未进行竣工决

算。

（3）时效指标：该项目预计 2022 年完工，截止 2022

年 12 月 31 日，该项完工率为 95%。

（4）成本指标：成本控制在概算投资 500 万元内。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：该项目的建设能够为周围的居民提供
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一个优良的环境，提高人民群众居住质量、改善人民生活环

境；同时带动低收入人群的就业，解决社会就业压力。

（2）生态效益：公共卫生间及垃圾中转站的建设，能

有效改善城市脏乱差的情况，减少环境污染，有利于改善当

地生态环境卫生，提高空气质量。

（3）可持续影响：一方面该项经费有利于缓解垃圾处

理不当带来的环境污染，改善居民居住环境，对社会经济的

可持续发展有着长期的带动作用；另一方面是管理机制的可

持续性。

3、满意度指标完成情况分析

我局对项目实施后整体社会效益及满意度进行了调查，

项目实施后的满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目未

按期完成绩效目标的原因为冬季停工。

下一步改进措施：督促施工单位按预计工期完成建设任

务，及时进行竣工验收，保证建设项目的工程质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，

发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 87.5 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩

效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立
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项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩

效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日
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