
附件10：
关于多司得屠宰续建项目转移项
目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2019年滩羊产业发展实施方案》等方案的通知（盐扶开发〔2019〕2号）文件，为提高滩羊肉加工储备能力，支持盐池滩羊集团按照相关程序收购多司得滩羊肉屠宰加工厂，并建设大型冷库，完善设备配置，配套污水处理、防火设施设备，提升淡季收储和市场调蓄能力。1000只/天盐池滩羊肉屠宰、加工续建项目总投资4039.53万元，其中2019年自治区财政专项扶贫资金1000万。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。2019年自治区财政专项扶贫资金1000万，已全部到位。
2.项目资金执行情况分析。项目资金1000万，全部用于屋顶分布式光伏建设、羊只停留棚、洗氨池和主门房、室外给排水及采暖工程及其他附属设备建设，铺设天然气管网、场内高低压电力线路。
3.项目资金管理情况分析。我公司针对1000只/天盐池滩羊肉屠宰、加工续建项目，专门成立了项目领导小组，旨在监督管理该项目建设内容、项目资金使用等事宜，切实加强资金管理，严格按照有关专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用资金，无挤占、挪用、套取项目资金现象，确保项目资金专款专用。
（二)总体绩效目标完成情况分析
截至目前，1000只/天盐池滩羊肉屠宰、加工续建项目已建设完成，使用项目资金共4039.53万元，其中2019年自治区财政专项扶贫资金1000万，资金执行率为100%。

该项目总体绩效目标计划完成屋顶分布式光伏建设、羊只停留棚、洗氨池和主门房、室外给排水及采暖工程及其他附属设备建设，铺设天然气管网、场内高低压电力线路，采购屠宰加工设备。实际总体绩效均已完成，达到数量指标、质量指标及相关效益指标要求。

（三）绩效指标完成情况分析
1．产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。计划完成续建羊只停留棚>=588平方米，实际完成588平方米；计划完成铺设场外高压天然气>=4250米，实际完成4250米；场外低压天然气>=200米，实际完成200米；污水处理站（2）>=126.3平方米，实际完成126.3平方米；主门房25平方米，实际完成25平方米。

(2)质量指标。计划完成项目验收合格率达到100%，实际项目验收合格率为100%。

(3)时效指标。计划项目完成及时率达到85%，实际完成及时率为90%。

(4)成本指标。计划完成日屠宰、加工1000只盐池滩羊项目工程费为1000万元，实际完成1000万元，其中：羊只停留棚20.3万元，场外高压天然气162.78万元，场内低压天然气5.66万元，污水处理站（2）18.95万元，锅炉房及消防水泵房97.34万元，主门房9万元，项目机械设备购置费60.53万元，工程建设及其他费用225.44万元。

2．效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。本项目建成后，稳定年销售收入45000.0万元，年利润总额1014.15万元，稳定年总投资收益率为15%，10年计算期年平均投资收益率为13%。按全部投资计算财务内部收益率为17.9%，高于基准收益率；静态投资回收期6.13年（含建设期1年），动态投资回收期7.51年（含建设期1年）。

(2)社会效益。滩羊肉类深加工主导产业发展，通过建冷链配送、储备，专卖经营服务设施，提升产品的储存保管、销售网络、冷链服务体系，可带动饲料工业、皮革工业、运输业、包装材料、餐饮服务业等行业的发展。对贯彻落实国家和自治区各级政府对农业产业化政策有重大推进作用，将极大地推进盐池滩羊产业向纵深方向发展。尤其是“盐池滩羊”特色品牌的资源优势，着力打造农业全产业链，扎实推进滩羊、牧草、甘草、小杂粮、黄花“1+4+X”特色优势转型升级，总体上保持了农业经济平稳向好、农民收入持续增加的良好态势。把“盐池滩羊”这一“国字号”品牌培育成我国羊肉品牌的“领头羊”，进一步提升品牌价值，发展品牌经济，提高农民收益，为持续支持群众脱贫致富、助力全面小康发挥重要作用；因本项目用电量较大，光伏发电站建设后自给自用，并且发电时间与企业用电高峰基本一致，真正达到削峰作用，在一定程度上缓解当地电网供电压力。

(3)可持续影响。项目建设对加快盐池滩羊产业发展，促进宁夏特色优势产业发展，促进区域农业产业结构战略性调整，对全区羊肉产业提质增效和带动农民增收具有重要意义，同时对盐池滩羊“规模化、标准化”起带动作用，促进盐池滩羊持续健康发展有极大作用。项目采用现代化羊肉屠宰加工技术，技术成熟易得，公司技术力量和滩羊保种以及畜牧技术力量支撑有保障。

3．满意度指标完成情况分析。计划受益建档立卡贫困人口满意度≥90%，实际满意度为90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.项目组织领导和实施机构健全，建设管理等保障措施得力有效，可操作性强，有利于项目顺利实施，所以该项目总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，无偏离目标情况发生。

2.下一步要持续加强组织领导与项目监督管理，严格按照项目管理要求，做好项目建设后续管理事宜。

四、其他需要说明的问题
该项目没有涉及中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题。



