
长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至花
马池(盐池段)文化旅游廊道道路工程短缺资

金项目 2022年度绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2022 年部门项目支出绩

效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）要求，我局组织相

关人员对实施的“长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至

花马池(盐池段)文化旅游廊道道路工程短缺资金”进行自评

总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

2022年县财政局年初下达长城国家文化公园(宁夏段)明

长城横城至花马池(盐池段)文化旅游廊道道路工程短缺资金

项目资金共 129.997万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至花马池(盐池

段)文化旅游廊道道路工程短缺资金下达资金 129.997万元，

实际到位资金 129.997万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022年资金已全部安排到位，并按资金文件及项目建设



要求和进度全部落实到位。2022年实际总支出金额 129.997

万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2022年长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至花马池

(盐池段)文化旅游廊道道路工程短缺资金严格按照《专项资

金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在

资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，

由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终

确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，

会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标： 长城国家文化公园(宁夏段)明长城横

城至花马池(盐池段)文化旅游廊道道路工程 1项。

（2）质量指标：工程合规。

（3）时效指标：费用发放及时。

（4）成本指标：长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城

至花马池(盐池段)文化旅游廊道道路工程短缺资金 1299970

元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：完善县域旅游基础设施建设，提升文

化旅游发展成效。



（2）可持续影响：有效提升文化旅游综合服务效能，

满足群众对文旅基础服务要求。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度≧98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

长城国家文化公园(宁夏段)明长城横城至花马池(盐池

段)文化旅游廊道道路工程短缺资金已全部落实，不存在偏离

绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，

该项目自评指标得分 100分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩

效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局
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