
盐池县长城旅游观光带项目森林植被恢复
及林评费用绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2022 年部门项目支出绩

效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）要求，我局组织相

关人员对实施的“盐池县长城旅游观光带项目森林植被恢复

及林评费用”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

2022 年县财政局年初下达盐池县长城旅游观光带项目

森林植被恢复及林评费用项目资金共 6.9888万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县长城旅游观光带项目森林植被恢复及林评费用

实际到位资金 2.4888万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县长城旅游观光带项目森林植被恢复及林

评费用资金已全部安排到位，并按资金文件及项目建设要求

和进度全部落实到位。2022年实际总支出金额 2.4888万元，

资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析



2022 年盐池县长城旅游观光带项目森林植被恢复及林

评费用专项资金严格按照《专项资金管理办法》的规定进行

管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支

付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人

员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专

用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资

料完整。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：植被恢复面积达 2074 ㎡。

（2）质量指标：森林植被回复合规。

（3）时效指标：费用发放及时。

（4）成本指标：森林植被恢复及林评费 24888元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效改善森林植被恢复水平。

（2）生态效益：有效提高植被覆盖率，美化周边环境。

（3）可持续影响：长期维护森林生态。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度≧98%，游客满意度≧98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年盐池县长城旅游观光带项目森林植被恢复及林

评费用已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。



四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，

该项目自评指标得分 100分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩

效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局
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