

大水坑、王乐井发射铁塔设计费项目 2022 年度绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）要求，我局组织相关人员对实施的“大水坑、王乐井发射铁塔设计费”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

2022 年县财政局年初下达我局大水坑、王乐井发射铁塔设计费项目资金共 10 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

大水坑、王乐井发射铁塔设计费下达资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年大水坑、王乐井发射铁塔设计费资金已全部安排到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2022 年实际总支出金额 10 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2022 年大水坑、王乐井发射铁塔设计费专项资金严格按

照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：大水坑、王乐井发射站铁塔设计费用。
- （2）质量指标：符合国家规定质量标准。
- （3）时效指标：按时完成铁塔设计项目。
- （4）成本指标：大水坑发射站铁塔设计费用 50000 元，王乐井发射站铁塔设计费用 50000 元。

2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益：有效带动盐池经济发展。
- （2）社会效益：更加丰富群众文化生活，保障群众接受广播电视信号稳定性、广泛性。
- （3）生态效益：有效提高植被覆盖率，美化周边环境。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度 $\geq 95\%$ ，游客满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年大水坑、王乐井发射铁塔设计费已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，该项目自评指标得分 100 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局

2023 年 3 月 30 日