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附件 1

左记湾至苏步井三级公路工程项目
2025 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2025年部门项目支出绩效自

评的通知》（盐财发〔2026〕24号），我局开展了左记湾至苏

步井三级公路工程项目绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达左记湾至苏步井三级公路工程项目预算

和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达左记湾至苏步井三级公路

工程项目资金预算和绩效目标情况。

2025 年度中由县级资金安排下达我局农村公路建设项目配

套资金（左记湾至苏步井三级公路）88.477751 万元、左记湾至

苏步井三级公路（财务决算编制费）4.4410万元，盐财〔债〕指

标〔2025〕527号、盐财预〔公共预算〕2025第 383号。主要用

于左记湾至苏步井三级公路工程建设项目支出。主要包括左记湾

至苏步井三级公路工程建设项目工程款、财务决算编制费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。
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1、项目资金到位情况分析。盐池县财政局盐财〔债〕指标

〔2025〕527号、盐财预〔公共预算〕2025第 383号，下达我局

农村公路建设项目配套资金（左记湾至苏步井三级公路）

88.477751万元、左记湾至苏步井三级公路（财务决算编制费）

4.4410万元，资金已到位。

2、项目资金执行情况分析。农村公路建设项目配套资金（左

记湾至苏步井三级公路）88.477751万元、左记湾至苏步井三级

公路（财务决算编制费）4.4410万元，已支付完成 92.918751万

元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、

标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项

目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。左记湾至苏步井三级公路工程建设项目里程

19.995公里。

(2)质量指标。项目（工程）验收合格率 100%。

(3)时效指标。项目（工程）完成及时率 100%。

(4)成本指标。补助左记湾至苏步井三级公路工程建设资金

不足部分 88.477751万元、财务决算编制费 4.4410万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。对经济发展的促进作用明显。

(2)社会效益。出行便捷水平提升。
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(3)生态效益。建设项目符合环境保护要求。

(4)可持续影响。建设项目适应交通需求。

3、满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平后的群众

满意度≥85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照

上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并

严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保

证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留浪费资金等

现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，

接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。
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