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	无。
	2、项目资金执行情况分析。下达的896万元，已支付完成896万元。
	（二）绩效目标完成情况分析。
	2025年盐池县农村公路路况提升工程（质量精细化）对老盐池村道、G338线岔路口-南王记圈、大圪垯-
	我段严格按照相关程序进行，确保了项目的可行性和实效性，项目全部按计划实施，开工率、完工率均达到100
	1、产出指标完成情况分析
	（2）质量指标。本项目按照要求已完成全部内容，按照《公路工程技术标准》、《公路沥青路面养护设计规范》
	2、效益指标完成情况分析。
	（1）经济效益。2025年盐池县农村公路路况提升工程（质量精细化）实施后通过改善路面情况，促进农村产
	（3）生态效益。2025年盐池县农村公路路况提升工程（质量精细化）实施后改善道路周边的生态环境，提供

