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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
第三采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池

区域预探井

行业

类别

油气开

采工程

主管部门

（或主要投资方）
第三采油厂油田产能建设项目组

项目

性质
新建

水土保持方案批复机关、

文号及时间

盐池县审批服务管理局

盐审服管发〔2021〕455 号

2021 年 11 月 18 日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 2021 年 3 月至 2021 年 11 月

水土保持方案编制单位 吴起奕江水利技术服务有限公司

水土保持初步设计单位 /

水土保持监测单位 吴起奕江水利技术服务有限公司

水土保持施工单位 宁夏世纪森旺石油技术服务有限公司

水土保持监理单位 吴起奕江水利技术服务有限公司

水土保持设施验收

报告编制单位
吴起大宇水保技术咨询有限公司



2

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施

自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和《宁夏回族自治区生产建设项

目水土保持监督管理办法(试行)》（宁水保发〔2019〕3 号）,第三采油厂

油田产能建设项目组于 2023 年 1 月 14 日在腾讯会议线上主持召开了第三

采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域预探井水土保持设施自主验收

会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、水土保持监测单位、水土保

持监测单位吴起奕江水利技术服务有限公司，水土保持设施验收技术服务

单位吴起大宇水保技术咨询有限公司，施工单位宁夏世纪森旺石油技术服

务有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

建设单位第三采油厂油田产能建设项目组于 2022 年 6 月 30 日～2022

年 7 月 7 日组织水土保持方案设计、水土保持监理、水土保持监测、验收

报告编制、施工等参建单位对项目现场水土保持设施进行了初验。2023 年

1 月 14 日，验收组及与会代表查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收

技术服务单位关于项目水土保持设施自验验收情况的汇报，经质询和讨

论，形成了第三采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域预探井水土保

持设施验收意见如下：

（一）项目概况

第三采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域预探井（以下简称“项

目”）位于宁夏盐池县大水坑镇的柳条井村、马坊村、二道沟村、红井子

村，青山乡的月儿泉村、旺四滩村、古峰庄村、青山村、方山村，王乐井

乡的鸦儿沟村、官滩村、双疙垯村，冯记沟乡的丁记掌村、冯记沟村、暴

记春村、汪水塘村、回六庄村、雨强村等 4 个乡镇 18 个行政村。项目由

井场、道路 2 部分组成。

项目总占地面积为 41.89hm2，挖方总量为 26.62 万 m3，填方总量为

26.62 万 m3，项目总投资 4557 万元，其中土建投资 776.96 万元，（与
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方案设计总投资减少 970.1 万元、土建投资减少 165.44 万元）。项目于

2021 年 3 月开始施工准备，2021 年 11 月主体工程建成，总建设工期 9 个

月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2021 年 10 月，编制单位编制完成了《第三采油厂产能建设项目 2021

年宁夏盐池区域预探井水土保持方案报告书》。2021 年 11 月盐池县审批

服务管理局委托盐池县水务局组织召开技术评审会，形成了专家评审意

见，盐池县审批服务管理局以盐审服管发〔2021〕455 号号文对《第三采

油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域预探井水土保持方案报告书》进

行了批复，该项目水土保持方案为开工补报，水保方案编制阶段主体工程

基本接近尾声。

批复的工程总占地面积为 50.81hm2。工程总开挖土方为 32.46 万 m³，

回填土方为 32.46 万 m³。项目总投资 5527.1 万元，其中，土建投资 942.4

万元。批复的主要水土保持措施：

⒈井场防治区

⑴工程措施：主体设计井场蓄水池 38 个，新增土地整治 8.68hm
2
，表

土保护 1.365 万 m
3
。

⑵植物措施：土地整治后植被恢复面积 8.68hm2；

⑶临时措施：编织袋挡土墙 840m3，遮阳苫盖 7080m2，洒

水 1440m3。

⒉道路防治区

⑴工程措施：新增土地整治 8.37hm
2
，表土保护 0.663 万 m

3
；

⑵植物措施：道路绿化面积 8.37hm
2
；
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⑶临时措施：遮阳苫盖 2400m2，洒水 720m3。

（三）水土保持监测情况

2021 年 8 月，建设单位委托吴起奕江水利技术服务有限公司承担本项

目的水土保持监测工作。监测单位根据项目水土流失特点和项目区水土流

失现状，将监测范围划分为井场区、道路区 2 个监测分区，共设置 5 个监

测点。

项目施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内，水土流

失得到有效控制，大部分水土保持工程措施运行正常，地貌恢复、植物措

施已逐步得以落实。实际实施的水保措施有：

（1）工程措施：本次验收的井场防治区修建蓄水池 23 个，井场防治

区土地整治 10.46hm2，井场防治区表土保护 0.46 万 m3；道路防治区土地

整治 17.89hm
2
，道路防治区表土保护 0.27 万 m

3
；

（2）植物措施：井场防治区绿化面积为 10.46hm²，道路防治区绿化

面积为 17.89hm²；

（3）临时措施：井场防治区纤维布苫盖 5805m
2
，洒水 1056m

3
。道路

防治区：洒水 590m3；

（4）项目区林草植被覆盖率达到规范要求，实施的各项水土保持措

施到位并发挥了有效的水土保持作用，项目土壤侵蚀强度为轻度，水土保

持“绿黄红”三色评价为：“绿色”。

（四）验收报告编制情况和主要结论

2021 年 8 月，吴起大宇水保技术咨询有限公司受第三采油厂油田产能

建设项目组的委托，开展项目水土保持设施验收报告编制服务工作，完成

了《第三采油厂产能建设项目 2021 年宁夏盐池区域预探井水土保持设施

验收报告》的编制。
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主要结论：

（1）水土保持“三同时”制度落实情况

建设单位按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规范、标

准要求，编制了水土保持方案报告书，并取得水行政主管部门对项目水土

保持方案的批复，按照水土保持方案要求落实了设计措施，在施工过程中

监测单位开展水土保持监测工作，制定了一系列管理规定及要求，保证了

水土保持设施的施工质量和施工进度。

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案及其批复文

件，结合主体工程建设实际，与主体工程施工同步实施了水土保持工程，

水土保持建设任务已完成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合主

体工程和水土保持要求。同时，建设单位积极配合各级水行政主管部门开

展水土保持监督检查工作，对水行政主管部门的监督检查意见予以认真落

实。

（2）水土保持措施质量情况

建设单位已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实

施了水土保持各项工程措施和植物措施，验收组核查的单位工程、分部工

程质量全部合格，合格率 100%，达到了水土流失防治要求。

（3）水土流失治理效果

通过对项目建设区水土流失的综合防治，项目建设区扰动士地水土流失治

理度为98%，土壤流失控制比为0.85，渣土防护率为98%，表土保护率 95 %，

林草植被恢复率为 98%，林草覆盖率 66%，工程建设引起的水土流失基本

得到控制，各项水土流失防治指标满足水土保持方案确定的防治目标要

求。
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（4）运行期水土保持设施管护责任落实情况

建设单位已将建成的水土保持设施管理维护工作移交项目管理单位

进行日常管护，保证水土保持设施正常运行。从目前的运行情况看，水土

保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。

（5）水土保持补偿费缴纳情况

建设单位已在 2022 年 4月 28 日向盐池县缴纳了本项目水土保持补偿

费。

（五）验收结论

验收组认为：项目在工程建设过程中，落实了各项水土保持措施，完

成了水土流失防治任务，各项水土保持措施质量合格，水土流失防治指标

达到了水土保持方案确定的目标值，水土保持设施运行正常，且运行、管

理及维护责任已落实，项目建设期间开展了水土保持监测，水土保持监测

“绿黄红”三色评价为：“绿色”，并缴纳了本项目的水土保持补偿费，

符合水土保持设施验收合格的条件，同意该项目水土保持设施验收结论为

合格。

（六）后续管护要求

验收会议后，项目区水土保持设施由第三采油厂红井子作业区、大水

坑作业区按照属地进行后期管护，严格执行省、市、县生态环保的有关规

定和长庆油田安全环保规定，搞好项目后期管理维护。
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三、验收组成员签字表

分 工 姓名 单 位 职务/职称 签 字 备注

组 长 陈 刚 第三采油厂油田产能建设项目组 副部长 建设单位

成

员

蔡建平 第三采油厂油田产能建设项目组 主任 建设单位

付晓峰 第三采油厂红井子作业区 主管 管理单位

姚 伟 第三采油厂大水坑作业区 主管 管理单位

徐志友 省库专家 正高级工程师 专家

刘 平 省库专家 正高级工程师 专家

王立明 省库专家 副高级工程师 专家

田智 吴起大宇水保技术咨询有限公司 工程师
验收报告

编制单位

刘奕男 吴起奕江水利技术服务有限公司 工程师
水土保持

监测单位

欧胜 吴起奕江水利技术服务有限公司 工程师 水土保持

监理单位

杨文科 宁夏世纪森旺石油技术服务有限公司 负责人

水土保持

工程施工

单位


