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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 盐池县灵应寺至井沟四级公路 行业
类别 

公路 
工程 

主管部门 
（或主要投资人） 盐池县交通运输局 项目

性质 改扩建 

水土保持方案审批部
门、文号及时间 

盐池县审批服务管理局 
盐审服管发〔2022〕10号、2022年 1月 13 日 

水土保持方案变更批复
机关、文号及时间 \ 

初步设计审批部门、文
号及时间 

宁夏公路勘察设计院有限责任公司 
吴发改审发（2019〕65号、2019年 3月 26 日 

项目建设起至时间 2021年 9月开工，2022年 6月完工 

水土保持方案编制单位 宁夏非金属矿工业有限公司 

水土保持初步设计单位 \ 

水土保持监测单位 \ 

水土保持施工单位 山西杰兴源建设工程有限公司 

水土保持监理单位 \ 

水土保持设施验收报告
编制单位 宁夏安普安全技术咨询有限公司 
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二、验收意见 

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事

中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》

（水保〔2017〕365 号）以及《水利部办公厅关于印发生产建

设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保

〔2018〕133 号）有关规定，盐池县交通运输局于 2022 年 9 月

30 日主持召开了盐池县灵应寺至井沟四级公路水土保持设施验

收会议。参加会议的有水土保持施工单位山西杰兴源建设工程

有限公司，水土保持方案编制单位宁夏非金属矿工业有限公

司、水土保持设施验收报告编制单位宁夏安普安全技术咨询有

限公司以及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。 

验收组及部分与会代表观看了现场影像资料，查阅了技术

资料，听取了建设单位关于本项目建设情况的介绍以及验收报

告编制单位关于验收报告内容的汇报，经质询和讨论，形成验

收意见如下： 

（一）项目概况 

本项目位于盐池县冯记沟乡境内，地理位置介于东经

107°14′24″~107°34′90″，北纬 37°30′49″~37°32′8″之间，路线近

点距青山乡中心区约 7.0km，距大水坑镇中心区约 26.3km，距

盐池县城区约 30.5km，项目区周边有国道 244 乌江线，交通极

为便利。本项目为旧路改扩建工程，采用四级公路标准建设，

路线全长为 5.685km，设计路基宽度 6.50m，路面宽度 5.0m，

速度 20km/h。全线设计涵洞 7 道，均为钢筋混凝土圆管涵。 
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项目共占地 7.36hm
2，全部为永久占地，占地类型为公路用

地和荒草地。项目建设共挖方 1.68 万 m
3，填方 0.74 万 m

3，借

方 0.94 万 m
3。建设总投资 1059.19 万元，其中土建投资 597.13

万元。工程已于 2021 年 9 月开工建设，2022 年 6 月完工，建设

工期 9 个月。 

（二）水土保持方案批复情况 

2022 年 1 月 13 日，盐池县审批服务管理局以《关于盐池县

灵应寺至井沟四级公路水土保持方案的审批准予许可决定书》

（盐审服管发〔2022〕10 号），对本项目水土保持方案报告书

予以批复。批复的水土流失防治责任范围 7.09hm
2，经核定该阶

段水土流失防治责任范围为 7.36hm
2。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

根据本项目水土保持方案报告书，水土流失防治措施体系

由主体已有措施和方案新增措施组成，主体已有措施在主体设

计方案中均做了详细设计，方案新增措施在水土保持方案中均

做了典型设计图，建设单位在后续施工过程中未开展水土保持

初步设计和施工图设计。 

（四）水土保持监测情况 

根据《关于盐池县灵应寺至井沟四级公路水土保持方案的

审批准予许可决定书》（盐审服管发〔2022〕10 号），本项目不

开展水土保持监测工作。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2022 年 9 月，盐池县交通运输局委托宁夏安普安全技术咨
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询有限公司作为第三方机构，开展了本项目的水土保持设施验

收报告编制工作。宁夏安普安全技术咨询有限公司于 2022 年 9

月编制完成了《盐池县灵应寺至井沟四级公路水土保持设施验

收报告》。主要结论如下： 

（1）水土保持方案报告书批复的水土流失防治责任范围

7.09hm
2，实际发生的水土流失防治责任范围 7.36hm

2。 

（2）项目建设挖方 2.29 万 m
3，填方 1.93 万 m

3，借方 0.94

万 m
3，无弃方，综合利用 1.68 万 m

3。 

（3）工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定

的防治措施，实际完成的工程措施有：土地整治 2.10hm
2、表土

剥离 0.60 万 m
3、表土回覆 0.60 万 m

3、梯形边沟 3390m、梯形

排水沟 3669m、混凝土框格植草护坡 60m、砾石覆盖 0.64hm
2。

植物措施有：撒播种草 2.10hm
2。临时措施有：防尘网苫盖

2500m
2；洒水降尘 7200m

3。完成水土保持投资 166.98 万元。 

（4）水土保持设计及布局总体合理，建设期各项水土流失

防治指标均达到要求，其中水土流失总治理度 99%；土壤流失

控制比 0.83；渣土防护率 99%；表土保护率 98%；林草植被恢

复率 100%；林草覆盖率 28.53%。各项水土保持设施运行正

常，发挥了应有的水土保持功能。 

（5）通过查阅主体工程监理单位的监理资料及施工期间的

影像资料，并结合现场核查情况，路基区道路量测梯形排水沟

外观完整，运行状况良好；路基边坡已进行土地整治和植被恢

复，目前植物生长状况良好，保存率较高。已实施的水土保持
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措施均达到了水土保持相关规范要求，整体质量合格。 

（六）验收结论 

建设单位依法编报了水土保持方案并足额缴纳了水土保持

补偿费，履行了水土流失防治义务，实施了水土保持方案确定

的各项防治措施，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流

失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好的控制了

工程建设中的水土流失。运行期间的管理维护责任落实，符合

水土保持设施验收合格的条件，经验收组评议，验收结论为合

格。 

（七）后续管护要求 

（1）建设单位应进一步加强水土保持设施巡查和管护，确

保其正常运行和发挥效益； 

（2）加强对排水设施的巡查，及时清淤，确保水土保持设

施的正常运行； 

（3）加强对植物措施的养护，并及时进行补植，确保相应

水土保持功能的正常发挥。 

 




