




一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 盐池县 G338线至盐皖线农村公路
行业

类别
道路运输

主管部门

（或主要投资方）
盐池县交通运输局

项目

性质
改建

水土保持方案批复

机关、文号及时间

盐池县审批服务管理局、

2023-038号、2023年 8月 30日

水土保持方案变更

批复机关、文号及时

间
\

水土保持初步设计

批复机关、文号及时

间

\

项目建设起止时间 2020年 6月—2021年 5月

水土保持方案编制

单位
宁夏奥科科技有限公司

水土保持初步设计

单位
\

水土保持监测单位 \

水土保持施工单位 宁夏锦虹建设工程有限公司

水土保持监理单位 \

水土保持设施验收

技术服务单位
宁夏语奥新能源科技有限公司



二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》及《水利部关于加强事中

事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保

〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保

持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）

等相关规定，2023年 12月 1日，盐池县交通运输局在盐池主持召

开了盐池县 G338线至盐皖线农村公路水土保持设施验收会，参加

会议的有水土保持设施验收技术服务单位宁夏语奥新能源科技有

限公司、水土保持方案编制单位宁夏奥科科技有限公司、水土保持

施工单位宁夏锦虹建设工程有限公司等单位的代表及特邀专家，会

议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了

水土保持设施验收技术服务单位关于项目水土保持设施自主验收

情况的汇报，以及方案编制、施工等单位的汇报，经验收组质询和

讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

盐池县 G338线至盐皖线农村公路位于盐池县花马池镇皖记沟

行政村境内，建设规模为采用四级公路技术标准，道路设计速度

20km/h，建设内容为改扩建道路 4.90km。

项目总占地 3.19hm2，全部为永久占地，占地类型为交通运输

用地。项目建设期挖方量为 1万 m3，填方量 1万 m3，挖填方平衡。

工程总投资 635.81万元，其中土建投资 538.14万元。项目于 2020



年 6月开工，已于 2021年 5月完工，总工期 12个月。

（二）水土保持方案批复情况

2023年 8月 30日，盐池县审批服务管理局以 2023-038号文对

本项目水土保持方案予以批复，批复的水土流失防治责任范围为

3.19hm2。水土流失防治标准执行北方风沙区一级标准，调整后水

土流失防治目标值为：水土流失总治理度 85%，土壤流失控制比为

0.8，渣土防护率为 87%，林草植被恢复率为 93%，林草覆盖率为

8%。概算水土保持总投资 11.45 万元，其中水土保持补偿费 3.19

万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2020 年 4 月 9 日，吴忠市发展和改革委员会以吴发改审发

〔2020〕56 号文对项目建设申请予以批复。本项目水土保持方案

为开工后补报方案，水土保持方案中的各项措施大多为主体设计已

有且已实施。因此，本项目不开展水土保持初步设计工作。

（四）初验情况和主要结论

2023年 11月，盐池县交通运输局委托宁夏语奥新能源科技有

限公司承担了本项目的水土保持设施验收技术服务工作，宁夏语奥

新能源科技有限公司于 2023年 11月开展该项目水土保持设施自主

验收准备工作，通过现场调查、勘查和资料收集，形成初验。

项目实际实施的水土保持措施为：道路工程区砾石覆盖

0.40hm²，土地整治 0.34hm²，撒播种草 0.34hm²，洒水抑尘 265m³。

实际完成水土保持投资 11.45万元。



各项措施实施后水土流失防治指标为：水土流失总治理度

100%，土壤流失控制比为 3.51，渣土防护率为 99%，林草植被恢

复率为 100%，林草覆盖率为 10.66%，均达到了方案设计的目标值。

主要结论为：建设单位依法编制了水土保持方案报告表，实施

了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治

任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了

批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设

中的水土流失；依法足额缴纳了水土保持补偿费；运行期间水土保

持措施的管理维护责任已落实；项目水土保持设施具备验收合格的

条件，可以开展水土保持设施验收工作。

（五）验收结论

验收组认为：盐池县 G338线至盐皖线农村公路在施工建设过

程中，依法落实了水土保持法律、法规义务，落实了水土保持方案

及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理

任务，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到

了水土保持设施验收确定的目标值，运行期间管护责任已落实，依

法足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收条件。经验

收组评议，同意水土保持设施验收，验收结论为合格。

（六）后续管护要求

运行单位要加强水土保持设施管护，确保各项水土保持工程效

益的正常发挥，对植被成活率较低的区域及时进行补植，防止新的

水土流失发生。





附件

（1）项目批复







（2）水土保持方案审查意见





（3）水土行政许可承诺书





（4）水土保持补偿费缴费凭证



（5）项目现场照片

项目区现场 2023年 11月



宁夏语奥新能源科技有限公司

核定

审查

校核

设计

制图

比例

设计证号

资质证号

日期

图号

地理位置图

（设计阶段）   设计

（水土保持）   部分

附图1

N

盐池县G338线至盐皖线农村

公路

2023.12



宁夏语奥新能源科技有限公司

核定

审查

校核

设计

制图

比例

设计证号

资质证号

日期

图号

水土保持设施竣工验收平

面布置图

（设计阶段）   设计

（水土保持）   部分

附图2

盐池县G338线至盐皖线农

村公路

2023.12

N



核定

审查

校核

设计

制图

比例

设计证号

资质证号

日期

图号

建设前卫星影像图

（设计阶段）   设计

（水土保持）   部分

附图3

盐池县G338线至盐皖线农村

公路

2023.12

N

项目建设前卫星遥感图拍摄于2019年9月

宁夏语奥新能源科技有限公司



核定

审查

校核

设计

制图

比例

设计证号

资质证号

日期

图号

建设后卫星影像图

（设计阶段）   设计

（水土保持）   部分

附图4

盐池县G338线至盐皖线农村

公路

2023.12

N

项目建设后卫星遥感图拍摄于2023年9月

宁夏语奥新能源科技有限公司


