




一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道

路工程

行业

类别
道路运输

主管部门

（或主要投资方）
盐池县交通运输局

项目

性质
新建

水土保持方案批复

机关、文号及时间

盐池县审批服务管理局、

2023-033号、2023年 8月 30日

水土保持方案变更

批复机关、文号及时

间
\

水土保持初步设计

批复机关、文号及时

间

\

项目建设起止时间 2022年 12月—2023年 4月

水土保持方案编制

单位
宁夏奥科科技有限公司

水土保持初步设计

单位
\

水土保持监测单位 \

水土保持施工单位 宁夏佰瑞麒建设工程有限公司

水土保持监理单位 \

水土保持设施验收

技术服务单位
宁夏语奥新能源科技有限公司



二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》及《水利部关于加强事中

事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保

〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保

持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）

等相关规定，2023年 12月 1日，盐池县交通运输局在盐池主持召

开了盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程水土保持设施

验收会，参加会议的有水土保持设施验收技术服务单位宁夏语奥新

能源科技有限公司、水土保持方案编制单位宁夏奥科科技有限公

司、水土保持施工单位宁夏佰瑞麒建设工程有限公司等单位的代表

及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了

水土保持设施验收技术服务单位关于项目水土保持设施自主验收

情况的汇报，以及方案编制、施工等单位的汇报，经验收组质询和

讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程位于盐池县冯

记沟乡平台村境内，建设规模为采用二级公路技术标准，道路设计

速度 60km/h，建设内容新建道路 0.55km，排水边沟 293.46m等配

套设施。

项目总占地 0.83hm2，其中永久占地 0.75hm2，临时占地

0.08hm2，占地类型为荒草地。项目建设期挖方量为 1.37万 m3，填

方量 1.37万 m3，挖填方平衡。工程总投资 201.02万元，其中土建

投资 168.01 万元。本项目主体工程已于 2022 年 12 月开工，2023



年 4月底建设完成，总工期 5个月。

（二）水土保持方案批复情况

2023年 8月 30日，盐池县审批服务管理局以 2023-033号文对

本项目水土保持方案予以批复，批复的水土流失防治责任范围为

0.83hm2。水土流失防治标准执行北方风沙区一级标准，调整后水

土流失防治目标值为：水土流失总治理度 85%，土壤流失控制比为

0.8，渣土防护率为 87%，林草植被恢复率为 93%，林草覆盖率为

8%。概算水土保持总投资 13.35 万元，其中水土保持补偿费 0.83

万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2022年 8月 15日，盐池县审批服务管理局以《关于盐池县冯

记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程初步设计的批复》盐审服管发

〔2022〕356号对本项目初步设计予以批复。本项目水土保持方案

为开工后补报方案，水土保持方案中的各项措施大多为主体设计已

有且已实施的。因此，本项目不开展水土保持初步设计工作。

（四）水土保持设施验收情况和主要结论

2023年 11月，受盐池县交通运输局委托，宁夏语奥新能源科

技有限公司组织相关人员对该项目进行了现场核查、收集并查阅设

计、施工有关资料，开展了本项目水土保持设施验收的技术服务工

作，进行了初步验收。

项目实际实施的水土保持措施为：道路工程区土地整治

0.08hm2，排水边沟 293.46m，铺设透水砖 234.77m2，撒播种草

0.08hm2，洒水抑尘 498m3，实际完成水土保持投资 13.35万元。

各项措施实施后水土流失防治指标为：水土流失总治理度



100%，土壤流失控制比为 8.65，渣土防护率为 99.27%，林草植被

恢复率为 100%，林草覆盖率为 9.64%，均达到了方案设计的目标

值。

水土保持设施初步验收结论：建设单位依法编制了水土保持方

案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土

流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指

标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了

工程建设中的水土流失；依法足额缴纳了水土保持补偿费；运行期

间水土保持措施的管理维护责任已落实；项目水土保持设施具备验

收合格的条件，可以开展水土保持设施验收工作。

（五）验收结论

验收组认为：盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程在

施工建设过程中，依法落实了水土保持法律、法规义务，落实了水

土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失

预防和治理任务，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防

治指标达到了水土保持设施验收确定的目标值，运行期间管护责任

已落实，依法足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收

条件。经验收组评议，同意水土保持设施验收，验收结论为合格。

（六）后续管护要求

运行单位要加强水土保持设施管护，确保各项水土保持工程效

益的正常发挥，对植被成活率较低的区域及时进行补植，防止新的

水土流失发生。







附件

（1）项目批复





（2）水土保持方案审查意见







（3）水土行政许可承诺书





（4）水土保持补偿费缴费凭证



（5）项目现场照片

项目区现场 2023年 11月
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