


一、 生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
宁夏高速公路基层站点提升改造工程

高沙窝收费站

行业

类别

公路工

程

主管部门

（或主要投资人）
宁夏交投高速公路管理有限公司

项目

性质
改扩建

水土保持方案审批部

门、文号及时间

盐池县审批服务管理局、

编号 2022-023、2022年 6月 17日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

初步设计审批部门、

文号及时间
/

项目建设起止时间 2021年 4月—2021年 11月

水土保持方案编制单位 宁夏言辰科技有限公司

水土保持初步设计单位 /

水土保持监测单位 /

水土保持施工单位 宁夏交投高速公路管理有限公司

水土保持监理单位 /

水土保持设施验收

技术服务单位
宁夏奥科科技有限公司



二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中

事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保

〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保

持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）

等规定，2024年 7月 25日，宁夏交投高速公路管理有限公司组织

召开了宁夏高速公路基层站点提升改造工程高沙窝收费站水土保持

设施自主验收会。参加会议的有水土保持方案编制单位宁夏言辰科

技有限公司和水土保持设施验收技术服务单位宁夏奥科科技有限公

司，水土保持施工单位中卫市广苑建筑安装工程有限责任公司的代

表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及部分与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听

取了建设单位关于项目水土保持设施初步验收结果和技术服务单

位关于水土保持设施自主验收情况的汇报，经验收组质询和讨论，

形成验收意见如下：

（一）项目概况

宁夏高速公路基层站点提升改造工程高沙窝收费站位于盐池县

高沙窝镇高沙窝收费站东侧。建设内容主要包括新建职工宿舍楼 1

幢、应急物资储备库 1 座、卸货棚 1 处、附属用房及配套设施。

项目总占地 4.32hm²，全部为永久占地，占地类型为建设用地，

工程建设期挖方量 1.23万 m³，填方量 1.23 万 m³，挖填平横，工

程总投资 726.90万元，其中土建投资 550.52万元。项目于 2021年

4月开工，2021年 11月完工，总工期 8个月。

（二）水土保持方案批复情况



2022年 6月 17日，盐池县审批服务管理局对本项目水土保持

行政许可承诺书予以同意（编号 2022-023号）。批复的水土流失防

治责任范围为 4.32hm²。水土流失防治执行北方风沙区一级防治标

准，水土流失防治指标值为：水土流失治理度 85%，土壤流失控制

比 0.80，渣土防护率 87%，林草植被恢复率 93%，林草覆盖率 24%，

批复的水土保持总投资 40.35万元，其中水土保持补偿费 4.32万元。

（三）水土保持后续设计情况

本项目水土保持方案为补报方案，方案编制时表土剥离、表土

回覆、土地整治、透水砖铺设、造林种草、微喷灌溉、密目网苫盖

及洒水措施已经实施完成，未新增水土保持措施，水土保持方案设

计可以满足施工的要求，故没有开展专项的水土保持措施后续设计。

（四）水土保持设施初步验收情况和主要结论

2024年 4月，宁夏交投高速公路管理有限公司委托宁夏奥科科

技有限公司开展本项目水土保持设施验收的技术服务工作。宁夏奥

科科技有限公司组织相关人员对该项目通过现场核查、收集并查阅

设计、施工有关资料，配合建设单位宁夏交投高速公路管理有限公

司进行了初步验收。项目实际实施完成的水土保持措施有：表土剥

离 1.92hm²（工程量 0.38万 m3），表土回覆 2.78hm²（工程量 0.38

万 m3），土地整治 2.78hm2，铺设透水砖 500m²，灌溉管网 2.78hm2，

造林种草 2.78hm2，洒水抑尘 480m3，密目网苫盖 4000m2。实际完

成水土保持投资 38.79万元。

各项措施实施后水土流失防治指标为：水土流失总治理度

99.77%，水土流失控制比为 1.23，渣土防护率 99.17%，林草植被恢

复率 99.93%，林草覆盖率 64.35%。各项指标均达到了方案设计的



目标值。

水土保持设施初步验收结论：建设单位依法编制了水土保持方

案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土

流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指

标达到了批复的水土保持方案确定的指标值，较好地控制和减少了

工程建设中的水土流失；依法足额缴纳了水土保持补偿费；运行期

间管理维护责任已落实；项目水土保持设施具备验收合格的条件，

可以组织开展水土保持设施验收工作。

（五）验收结论

验收组认为：宁夏高速公路基层站点提升改造工程高沙窝收费

站实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流

失预防和治理任务，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失

防治指标基本达到了批复的水土保持方案确定的目标值，运行期间

管理维护责任落实，依法足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保

持设施验收合格条件。经验收组评议，同意水土保持设施验收结论

为合格。

（六）后续管护要求

项目水土保持设施验收合格后，运管单位应当依法防治生产运

行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保

水土保持设施长期发挥效益。





附件 1.项目批复











附件 2.水土保持方案批复及审查意见









附件 3.缴纳水土保持补偿费证明



附件 4.现场照片
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建设前卫星影像图
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建设中卫星影像图



建设后卫星影像图
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