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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 惠探 5井天然气勘探项目
行业

类别

油气开采

工程

主管部门

（或主要投资方）
中石油长庆油田分公司风险勘探项目组

项目

性质
新建

水土保持方案批复机关、

文号及时间

盐池县审批服务管理局 2023-22

2023 年 5 月 9 日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
\

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
\

项目建设起止时间 2023 年 4 月 8 日-2023 年 8 月 13 日

水土保持方案编制单位 四川金原工程勘察设计有限责任公司

水土保持初步设计单位 \

水土保持监测单位 \

水土保持施工单位 长城西部钻探工程有限公司

水土保持监理单位 \

水土保持设施验收

技术服务单位
图新设计咨询有限公司
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二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》《水利部关于加强事中事

后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水利部

水保〔2017〕365号）的相关规定，2024年 3月 1日，中石油长庆

油田分公司风险勘探项目组主持召开了惠探 5井天然气勘探项目水

土保持设施自主验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位四

川金原工程勘察设计有限责任公司，水土保持设施验收技术服务单

位图新设计咨询有限公司和施工单位的代表及特邀专家，会议成立

了验收组。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了

水土保持设施验收技术服务单位关于设施验收情况的汇报，形成验

收意见如下：

（一）项目概况

惠探 5井天然气勘探项目建设地点位于吴忠市盐池县大水坑镇

柳条井村，东经 E106°54′34.05″北纬 N37°27′40.00″。

本项目主要建设天然气勘探井 1口，临时搭建的采气井勘探区，

办公、生活区活动板房等。

项目总占地 0.87hm²，全部为临时占地 1.81hm²，项目占地类型

为天然牧草地。本项目开挖土方 0.63万 m³，回填土方 0.63万 m³，

土方挖填平衡。工程总 1220万元，其中土建投资 360万元。

工程于 2023年 4月 8日开工，2023年 8月 13日建设完成，总

工期为 4个月。

（二）水土保持方案批复情况
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2023年 3月，中石油长庆油田分公司风险勘探项目组委托四川

金原工程勘察设计有限责任公司编制本项目水土保持方案报告表。

2023年 5月 9日，盐池县审批服务管理局 以 2023-22号对项目水土

保持方案报告表予以许可承诺书。

批复的水土保持方案中确定的水土流失防治责任范围为

0.89hm²，项目实际建设面积 0.87hm²。本项目水土保持方案批复的

水土保持总投资 6.49万元。

（三）水土保持后续设计情况

方案批复后，建设单位将批复的水土保持方案中设计的水土保

持措施及相关要求落实到了工程的后续施工图设计中，在主体工程

土建部分的施工图设计中纳入了水土流失防护措施体系，在组织施

工时，以此为指导进行水土保持设施的实施。

（四）验收情况

2023年 11月，受中石油长庆油田分公司风险勘探项目组委托，

图新设计咨询有限公司承担了该项目水土保持设施验收的技术服务

工作，经验收技术服务单位通过现场查验，翻阅施工资料和主体监

理日志，形成以下结论:

建设单位依法编报了水土保持方案，足额缴纳了水土保持补偿

费 0.89万元，实施了方案确定的各项水土流失防治措施。实施完成

了采气井勘探区表土剥离及回覆 0.75hm²，土地整治 0.75hm²；种草

0.75hm²；密目网苫盖 263m2，洒水 88m³，施工生活区表土剥离及回

覆 0.12hm²，土地整治 0.12hm²；种草 0.12hm²；洒水 3m³。

实际完成水土保持投资为 6.45万元，其中工程措施投资 2.96万
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元，植物措施投资 0.17万元，临时措施投资 0.38万元，独立费用 2.05

万元，水土保持补偿费 0.89万元。

水土流失防治指标值全部达到了方案确定的指标值，其中：水

土流失总治理度 100%、土壤流失控制比 0.91、渣土防护率 99.99%，

表土保护率 100%，林草植被恢复 100%，林草覆盖率 40%。

水土保持设施后续管理维护责任落实；符合水土保持设施验收

合格的条件，可以组织水土保持设施自主验收。

（五）验收结论

验收组认为：工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件

要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了

水土保持方案确定指标值，依法缴纳了水土保持补偿费；符合水土

保持设施自主验收合格的条件，经验收组评议，验收结论为合格。

（六）后续管护要求

验收组建议，运行期间应进一步加强已建成水土保持设施管护，

确保其正常运行和发挥效益。

附件：

1.惠探 5井天然气勘探项目专题会议纪要。

2.惠探 5 井天然气勘探项目水土保持行政许可承诺书盐池县审

批服务管理局 2023-22号。

3.水土保持补偿费缴纳完税证明。














