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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 李 92 井天然气勘探项目
行业

类别

油气开采

工 程

主管部门

（或主要投资方）
中石油长庆油田分公司风险勘探项目组

项目

性质
新建

水土保持方案批复机关、

文号及时间

盐池县审批服务管理局

盐承诺【2022】030 号

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
\

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
\

项目建设起止时间 2022 年 4 月 9 日-2023 年 4 月 1 日

水土保持方案编制单位 四川金原工程勘察设计有限责任公司

水土保持初步设计单位 \

水土保持监测单位 \

水土保持施工单位 延安中天伟业实业有限公司

水土保持监理单位 \

水土保持设施验收

技术服务单位
图新设计咨询有限公司
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二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》《水利部关于加强事中事

后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水利部

水保〔2017〕365号）的相关规定，2024年 3月 15日，中石油长庆

油田分公司风险勘探项目组主持召开了李92井天然气勘探项目水土

保持设施自主验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位四川

金原工程勘察设计有限责任公司，水土保持设施验收技术服务单位

图新设计咨询有限公司和水土保持施工单位的代表及特邀专家，会

议成立了验收组。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了

水土保持设施验收技术服务单位关于设施验收情况的汇报，形成验

收意见如下：

（一）项目概况

李 92井为李 84 井、惠平 1（李 98A）井、李 92井天然气勘探

项目其中 1口井,位于吴忠市盐池县麻黄山乡。主要建设内容为新建

李 92天然气勘探井。

项目总占地 1.32hm²，全部为临时用地，项目占地类型均为其他

草地。建设期开挖土石方 1.44万 m³，填方 1.44万 m³，挖填平衡。

工程总投资 4500万元，其中土建工程投资 1200万元。项目于 2022

年 4月开工，2023年 4月完工，建设工期 12个月。本项目建设不涉

及拆迁和移民安置工程。

（二）水土保持方案批复情况

2022年 5月，中石油长庆油田分公司风险勘探项目委托四川金

原工程勘察设计有限责任公司编制本项目水土保持方案报告表。

2022年 7月 19日，盐池县审批服务管理局对《李 92井天然气勘探

项目水土保持行政许可承诺书盐承诺〔2022〕030号》进行了批复。
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批复的水土流失防治责任范围为 1.32hm²，水土保持总投资 5.66

万元。批复的水土流失防治执行北方风沙区一级标准，防治的指标

值为水土流失治理度 85%，土壤流失控制比 0.8，渣土防护率达到

87%，林草植被恢复率 93%，林草植被覆盖率 22%。

（三）水土保持后续设计情况

方案批复后，建设单位将批复的水土保持方案报告表中设计的

水土保持措施及相关要求落实到了工程的后续施工图设计中，在主

体工程土建部分的施工图设计中纳入了水土流失防护措施体系，在

组织施工时，以此为指导实施了水土保持设施的实施，故主体工程

未开展专项的水土保持后续设计。

（四）验收准备情况及主要结论

2024年 3 月，受中石油长庆油田分公司风险勘探项目组委托图

新设计咨询有限公司进行本项目水土保持设施验收技术服务工作。

经验收技术服务单位通过现场查验，查阅相关资料，核实各项措施

质量和数量，土地整治 1.32hm²，种草 1.32hm²，密目网苫盖 1549㎡，

洒水 232m³。

主要结论：建设单位依法编报了水土保持方案，足额缴纳了水

土保持补偿费，实施了方案确定的各项水土流失防治措施。实际完

成水土保持投资为 5.66万元，其中工程措施投资 1.50万元，植物措

施 0.27万元，临时措施投 0.97万元，独立费用 1.34 万元，水土保持

补偿费 1.32万元。

水土流失防治六大指标值全部达到了方案确定的指标值，其中：

水土流失总治理度 96.50%、土壤流失控制比 0.82、渣土防护率 95%、

林草植被恢复率 96.63%、林草覆率 22%。

水土保持设施后续管理维护责任落实；符合水土保持设施验收

合格的条件，可以组织水土保持设施验收。
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（五）验收结论

综上所述，验收组认为：工程实施过程中落实了水土保持方案

及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治

指标达到了水土保持方案确定指标值，依法缴纳了水土保持补偿费；

符合水土保持设施验收合格的条件，经验收组评议，同意验收结论

为合格。

（六）后续管护要求

该项目水土保持设施验收合格后，运行管理单位中石油长庆油

田分公司风险勘探项目组应当依法防治生产运行过程中发生的水土

流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发

挥效益。

附件：

1.李 84井、惠平 1（李 98A）井、李 92井天然气勘探项目水土

保持行政许可承诺书（盐池县审批服务管理局 盐承诺〔2022〕030

号）

2.水土保持补偿费缴纳完税证明
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	三、验收组成员签字表
	植被措施                                          施工
	  植被措施                            进场道路植被措施


